

PROJETO: REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO - CUIABÁ - ANO I
PROCESSO: 71000.051863/2019-10
ANEXO I
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Resultados e Indicadores

<i>Metas</i>	<i>Resultados esperados</i>	<i>Resultados Obtidos</i>
- Aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto.	A. Realizar reuniões pedagógicas a fim de melhorar o desempenho dos profissionais.	B. Algumas reuniões já foram realizadas e é possível notar pelos depoimentos dos alunos o quanto os profissionais envolvidos são dedicados às funções.
- Contribuir para transferência dos valores do judô para o desenvolvimento dos beneficiados.	A. Atuar de forma que os beneficiados incorporem os valores do judô no seu dia a dia.	B. Através das avaliações dos comportamentos dos alunos, é visível que estão aprendendo os valores e aplicando-os no cotidiano.
- Atender no mínimo 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino.	A. Atender, pelo menos, 960 alunos que sejam estudantes de escolas do sistema público de ensino.	B. Atualmente são 97,46% de beneficiários que estudam da rede pública de ensino.
- Promover o acesso e a participação de meninas e mulheres no esporte, considerando 30% do público atendido.	A. Participação de 30% de meninas nas atividades esportivas.	B. Atualmente o projeto atende 30,38% de meninas.

1.2 Principais Indicadores

Indicadores de Processo	Descrição da Evolução do Indicador
A. Participação nas reuniões pedagógicas mensais.	100% cumpridos.
B. Participação nas atividades educacionais do projeto, bem como controle de assiduidade e pontualidade nos treinos.	100% cumpridos.
C. Participação nas atividades esportivas de no mínimo 80% crianças e adolescentes matriculados no sistema público de ensino.	100% cumpridos.
D. Participação de 30% de meninas nas atividades esportivas.	100% cumpridos.

1.3 Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto proporciona condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07.

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Anexo a esta prestação de contas parcial, encaminhamos fotos e relatórios das ações desenvolvidas pelo projeto.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referência às estratégias de ação, ao cronograma de execução física e ao orçamento analítico, temos a comentar:

➤ ATIVIDADE FIM

5 – HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Na primeira compra de lanches para as atividades diárias do projeto o fornecedor emitiu a nota fiscal com um erro no valor. A correção da NF e a devolução do valor cobrado a mais foi realizada em 28/06/2021.

➤ ATIVIDADE FIM E ATIVIDADE MEIO

2 – ENCARGOS TRABALHISTAS - PLEITO EFEITO DA LEI 11.438/06:

Parte do salário da colaboradora Jeniffer Caroline Souza Oliveira é pago diretamente pelo Instituto Reação. Sendo assim, após o pagamento das guias de impostos é feito o reembolso do valor para a conta do projeto.

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

De acordo com as etapas do projeto, considerando a execução do projeto de Janeiro/2021 até Maio/2021 (05 meses), temos os seguintes comentários:

4.1 – Na Elaboração do Projeto

No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais bem realizada do que os anteriores, em razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos. E assim, foram aprovados os recursos que são de suma importância para a realização desse trabalho com o melhor aproveitamento.

4.2 – Na Aprovação do Projeto

O projeto foi aprovado no valor de R\$ 1.216.179,60 (um milhão duzentos e dezesseis mil cento e setenta e nove reais e sessenta centavos), com a publicação em DOU em 22/11/2019.

4.3 – Na Captação de Recursos

O projeto captou o valor de R\$ R\$ 1.022.650,00 (um milhão vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais).

4.4 – Na ATO

Após análise técnica orçamentária o valor do projeto ficou em R\$ 1.015.251,68 (um milhão quinze mil duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).

4.4 - Na Execução do Projeto

O projeto está sendo executado parcialmente entre os meses de Janeiro/2021 até Maio/2021 (05 meses). O termo de compromisso foi assinado em 23/12/2020 com vigência até dia 23/12/2021.


Foi solicitado e aprovado o primeiro remanejamento de recursos para esse projeto, com utilização dos rendimentos de aplicação financeira. O plano de trabalho em vigor ficou no valor total de R\$ 879.241,34 (oitocentos e setenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

5. CONCLUSÃO

Com a aprovação do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível estabelecer novas parcerias com a iniciativa privada, além de melhoras significativas em algumas áreas:

- ✓ Desenvolvimento de valores e novas capacidades do público beneficiado;
- ✓ Despertar o interesse dessas crianças e dos jovens no esporte e incentivar a prática como forma de alcançar novos objetivos;
- ✓ Incentivar os estudos contínuos associados à prática esportiva;
- ✓ Possibilitar melhores condições de treinamento e desenvolvimento técnico na modalidade de judô.

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2021.



José Luiz De Almeida Bello
Instituto Reação