

PROJETO:
Reação Faixa Preta e Educação (Escola de Judô e Lutas) – Ano III
Processo: 58000.005242/2018-15

Prestação de Contas Parcial

ANEXO I

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

1.1 Resultados e Indicadores

<i>Metas</i>	<i>Resultados esperados</i>	<i>Resultados Obtidos</i>
- Aprimoramento dos profissionais envolvidos no projeto.	A. Realizar reuniões pedagógicas a fim de melhorar o desempenho dos profissionais.	B. Algumas reuniões já foram realizadas e é possível notar pelos depoimentos dos alunos o quanto os profissionais envolvidos são dedicados às funções.
- Contribuir para Transferência dos valores do judô para o desenvolvimento dos beneficiados.	A. Atuar de forma que os beneficiados incorporem os valores do judô no seu dia a dia.	B. Através das avaliações dos comportamentos dos alunos, é visível que estão aprendendo os valores e aplicando-os no cotidiano.
- Atender no mínimo 80% dos beneficiados do projeto matriculados no sistema público de ensino.	A. Atender, pelo menos, 780 alunos que sejam estudantes de escolas do sistema público de ensino.	B. Atualmente são atendidos 855 alunos estudantes da rede pública de ensino, municipal, Estadual e Federal.
- Ter a participação dos alunos em 70% das atividades.	A. Ter os alunos com participação em, pelo menos, 70% das atividades propostas pelo projeto.	B. Os alunos matriculados estão participando normalmente de todas as atividades propostas.

1.2 Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência

Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-alvo, o projeto proporciona condições de acessibilidade para estes, com base no art. 16 do decreto 6.180/07.

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Anexo a esta prestação de contas parcial, encaminhamos fotos e relatórios das ações desenvolvidas pelo projeto.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Com referência às estratégias de ação, ao cronograma de execução física e ao orçamento analítico, temos a comentar:

➤ ATIVIDADE FIM

1	RECURSOS HUMANOS
----------	-------------------------

- ✓ O Educador Social 03 – 02 (duas) pessoas não precisaram ser contratados ainda no projeto.

Os itens abaixo relacionados ainda não executados por as aulas estarem remotas

3	MATERIAL / PREMIAÇÃO
3.1	Certificado de Troca de Faixa
4	MATERIAL DE CONSUMO / ESPORTIVO
4.1	Squeeze
5	HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO
5.1	Kit Lanche
5.2	Lanche para atividades diárias
6	UNIFORMES
6.1	Camiseta - Uniforme dos Alunos
6.2	Camiseta - Uniforme dos Profissionais
6.3	Casaco
6.4	Mochila
7	TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO
7.1	Transporte para atividades de Estudo de Meio e eventos

➤ **ATIVIDADE MEIO**

Os itens abaixo relacionados ainda não executados por as aulas estarem remotas

4	DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO
4.1	Banner Festa Literária - 1,0 x 1,5 m
4.2	Banner Institucional - 1,0 x 2,25 m
4.3	Banner Institucional - 1,5 x 2,0 m
4.4	Banner Institucional - 1,9 x 1,5 m
4.5	Banner Institucional - 2,25 x 1,0 m
4.6	Banner Institucional - 2,5 x 1,0 m
4.7	Banner InteReação - 2,0 x 1,5 m
4.8	Cartaz
4.9	Cartilha
4.10	Relatório Institucional - Elaboração

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

De acordo com as etapas do projeto, considerando a execução do projeto de Janeiro/2021 até Maio/2021, temos os seguintes comentários:

4.1 – Na Elaboração do Projeto

No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais bem realizada do que os anteriores, em razão também do contato mantido com a Comissão para maiores esclarecimentos. E assim, foram aprovados os recursos que são de suma importância para a realização desse trabalho.

4.2 – Na Aprovação do Projeto

O projeto foi aprovado parcialmente após análise técnica da CTLIE, R\$ 2.961.626,09 (dois milhões novecentos e sessenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos), com a publicação em Diário Oficial da União no dia 17 de outubro de 2018.

4.3 – Na Captação de Recursos

O projeto captou integralmente o valor da aprovação parcial de R\$ 2.961.626,09 (dois milhões novecentos e sessenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e nove centavos).

4.4 - Na Execução do Projeto

O Termo de Compromisso foi assinado em 09/12/2020 com vigência até dia 08/12/2021.

Foi solicitado e aprovado o 1º. Remanejamento de Recursos entre as ações para esse projeto através do OFÍCIO Nº 1314/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-EXC / MC no dia 05/07/2021.

O valor final aprovado do plano de trabalho foi de R\$ 3.078.220,71 (três milhão setenta e oito mil duzentos e vinte reais e setenta e um centavos).

Na assinatura do Termo de Compromisso deste projeto, fomos informados da impossibilidade de 2 (dois) projetos de continuidade manter termo de compromisso em vigência as mesmo tempo.

Apresentamos em 08/12/2020 através do Ofício IR nº 024/2020 - SRQS, solicitação para o encerramento do Projeto "Reação Escola de Judô e Educação – Ano II" - 58000.108656/2017-14 no dia de 30/12/2020, para dar início ao projeto de continuidade nº 58000.005242/2018-15 - Reação Faixa Preta (Escola de Judô) Ano III.

Em 12 de janeiro de 2021 recebemos o OFÍCIO Nº 50/2021/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC, informando não ser permitida a solicitação, tendo em vista que o projeto de continuidade entrou em vigor em 10/12/2020.

Cabe esclarecer que não existe legislação em vigor que impossibilite a vigência de Termos de Compromisso de projetos de continuidade em vigência durante o mesmo período.

5. CONCLUSÃO

Apesar da pandemia do COVID 19 que tem afetado todo o mundo, conseguimos retornar as atividades presenciais no por 15 (quinze) dias no mês de março/2021, incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes, neste período de retorno as aulas e atividades presenciais.

Entretanto com as medidas restritivas determinadas pela decisão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, apesar das aulas terem retornado ao modo remoto, com a aprovação deste novo projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi possível estabelecer novas parcerias com a iniciativa privada, além de aprimoramento em algumas áreas de nossos alunos, como:

- ✓ Desenvolvimento de valores e novas capacidades do público beneficiado;
- ✓ Despertar o interesse dessas crianças e dos jovens no esporte e incentivar a prática como forma de alcançar novos objetivos;

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2021



Eduardo Batista
Procurador