



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO REAÇÃO	02. TÍTULO DO PROJETO: REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO - CUIABÁ - ANO I
03. VALOR CAPTADO: R\$ 1.022.650,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 19.247,51
05. Nº DO PROCESSO: 71000.051863/2019-10	06. Nº DO SLIE: 1916079-83
07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 23/12/2021	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	Atividade Fim							
	1. Recursos Humanos - Atividade Fim				R\$ 289.400,86	R\$ 43.314,30	R\$ -	
1.1	Assistente Social 1	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 11.231,08	R\$ 11.231,08		R\$ 11.231,08
			8	0	R\$ 26.664,00	R\$ -		R\$ -
1.2	Coordenador Pedagógico	Pessoa(s)/Mês	12	0	R\$ 112.030,56	R\$ -		R\$ -
1.3	Monitor	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 4.006,50	R\$ 4.006,50		R\$ 4.006,50
			16	0	R\$ 11.824,00	R\$ -		R\$ -
			12	0	R\$ 15.576,00	R\$ -		R\$ -
1.4	Monitor 1 (Educador Social 01)	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 6.118,42	R\$ 6.118,42		R\$ 6.118,42
			3	3	R\$ 5.781,12	R\$ 5.781,12		R\$ 5.781,12
			3	3	R\$ 6.063,39	R\$ 6.063,39		R\$ 6.063,39
			8	0	R\$ 30.960,00	R\$ -		R\$ -
			8	0	R\$ 22.368,00	R\$ -		R\$ -
1.5	Psicólogo	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 10.113,79	R\$ 10.113,79		R\$ 10.113,79
			8	0	R\$ 26.664,00	R\$ -		R\$ -
	2. Encargos Trabalhistas - Atividade Fim				R\$ 76.929,27	R\$ 3.959,41	R\$ -	
2.1	Assistente Social 1	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 972,16	R\$ 972,16		R\$ 972,16
			8	0	R\$ 7.904,00	R\$ -		R\$ -
2.2	Coordenador Pedagógico	Pessoa(s)/Mês	12	0	R\$ 33.205,86	R\$ -		R\$ -
2.3	Monitor	Pessoa(s)/Mês	6	6	R\$ 369,00	R\$ 369,00		R\$ 369,00
			16	0	R\$ 3.520,00	R\$ -		R\$ -
			12	0	R\$ 4.620,00	R\$ -		R\$ -
2.4	Monitor 1 (Educador Social 01)	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 579,13	R\$ 579,13		R\$ 579,13
			3	3	R\$ 483,33	R\$ 483,33		R\$ 483,33
			3	3	R\$ 611,15	R\$ 611,15		R\$ 611,15
			8	0	R\$ 9.184,00	R\$ -		R\$ -
			8	0	R\$ 6.632,00	R\$ -		R\$ -
2.5	Psicólogo	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 944,64	R\$ 944,64		R\$ 944,64
			8	0	R\$ 7.904,00	R\$ -		R\$ -
	3. Material / Premiação				R\$ 230,00	R\$ -	R\$ -	
3.1	Certificado de Troca de Faixa	Unidade	250	0	R\$ 230,00	R\$ -		R\$ -
	4. Material de Consumo / Esportivo				R\$ 1.770,00	R\$ -	R\$ -	
4.1	Squeeze	Unidade	300	0	R\$ 1.770,00	R\$ -		R\$ -
	5. Hospedagem / Alimentação				R\$ 154.904,00	R\$ 11.002,00	R\$ -	
5.1	Kit Lanche	Unidade	200	0	R\$ 1.430,00			R\$ -
5.2	Kit lanche para atividades diárias	Unidade	18600	1000	R\$ 132.990,00	R\$ 7.150,00		R\$ 7.150,00
5.3	Vale Refeição	Unidade	1706	321	R\$ 20.484,00	R\$ 3.852,00		R\$ 3.852,00
	6. Uniformes				R\$ 9.490,00	R\$ -	R\$ -	
6.1	Camiseta - Uniforme dos Alunos	Unidade	250	0	R\$ 5.500,00	R\$ -		R\$ -
6.2	Camiseta - Uniforme dos Profissionais	Unidade	24	0	R\$ 792,00	R\$ -		R\$ -
6.3	Casaco	Unidade	16	0	R\$ 1.248,00	R\$ -		R\$ -
6.4	Mochila	Unidade	250	0	R\$ 1.950,00	R\$ -		R\$ -
	7. Transporte / Locomoção				R\$ 172.893,60	R\$ 3.214,40	R\$ -	
7.1	Ônibus para atividades de Estudo de Meio e eventos	Unidade	152	0	R\$ 152.000,00	R\$ -		R\$ -
7.2	Vale Transporte	Unidade	5096	784	R\$ 20.893,60	R\$ 3.214,40		R\$ 3.214,40



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01. NOME DO PROPONENTE: INSTITUTO REAÇÃO	02. TÍTULO DO PROJETO: REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO - CUIABÁ - ANO I
03. VALOR CAPTADO: R\$ 1.022.650,00	04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 19.247,51
05. Nº DO PROCESSO: 71000.051863/2019-10	06. Nº DO SLIE: 1916079-83
07. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/01/2021 A 23/12/2021	

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	Atividade Meio							
	1. Recursos Humanos - Atividade Meio							
1.1	Assistente Administrativo Junior 1	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 4.540,11	R\$ 4.540,11	R\$ -	R\$ 4.540,11
			8	0	R\$ 13.616,00	R\$ -		R\$ -
	2. Encargos Trabalhistas - Atividade Meio							
2.1	Assistente Administrativo Junior 1	Pessoa(s)/Mês	4	4	R\$ 406,92	R\$ 406,92	R\$ -	R\$ 406,92
			8	0	R\$ 4.040,00	R\$ -		R\$ -
	3. Material de Consumo/Expediente							
3.1	Apontador	Unidade	100	100	R\$ 403,00	R\$ 274,71		R\$ 274,71
3.2	Balões nº 8	Unidade	20	20	R\$ 159,20	R\$ 143,39		R\$ 143,39
3.3	Barbante	Unidade	5	5	R\$ 20,00	R\$ 18,01		R\$ 18,01
3.4	Borracha	Unidade	200	200	R\$ 2.840,00	R\$ 419,73		R\$ 419,73
3.5	Caixa de clips	Unidade	5	0	R\$ 12,00	R\$ -		R\$ -
3.6	Caixa de grampo para grampeador	Unidade	5	5	R\$ 11,50	R\$ 10,13		R\$ 10,13
3.7	Caneta para quadro branco	Unidade	80	80	R\$ 4.240,80	R\$ 773,88		R\$ 773,88
3.8	Cartolinas	Unidade	360	400	R\$ 4.644,00	R\$ 235,91		R\$ 235,91
3.9	Cola bastão	Unidade	50	50	R\$ 847,50	R\$ 148,26		R\$ 148,26
3.10	Cola branca líquida	Unidade	20	20	R\$ 242,00	R\$ 115,83		R\$ 115,83
3.11	Cola colorida	Unidade	10	10	R\$ 99,00	R\$ 89,17		R\$ 89,17
3.12	Estilete	Unidade	20	20	R\$ 194,00	R\$ 72,42		R\$ 72,42
3.13	EVA	Unidade	360	360	R\$ 4.435,20	R\$ 398,79		R\$ 398,79
3.14	Fita dupla face (estreita)	Unidade	10	12	R\$ 191,00	R\$ 54,40		R\$ 54,40
3.15	Fita dupla face (larga)	Unidade	10	10	R\$ 228,00	R\$ 175,82		R\$ 175,82
3.16	Fita durex	Unidade	8	10	R\$ 105,52	R\$ 9,46		R\$ 9,46
3.17	Fita empacotadora	Unidade	20	20	R\$ 178,00	R\$ 51,70		R\$ 51,70
3.18	Fita espuma (banana)	Unidade	10	10	R\$ 89,00	R\$ 45,22		R\$ 45,22
3.19	Fita fixa forte	Unidade	8	8	R\$ 152,80	R\$ 72,13		R\$ 72,13
3.20	Giz de cera	Unidade	10	10	R\$ 45,00	R\$ 24,77		R\$ 24,77
3.21	Grampeador	Unidade	10	10	R\$ 125,00	R\$ 110,34		R\$ 110,34
3.22	Lápis de cor	Unidade	50	50	R\$ 895,00	R\$ 671,02		R\$ 671,02
3.23	Lápis preto	Unidade	200	216	R\$ 8.152,00	R\$ 107,19		R\$ 107,19
3.24	Massinha (meditação)	Unidade	15	15	R\$ 148,50	R\$ 73,09		R\$ 73,09
3.25	Massinha para colar cartaz em parede (pritt multi tack)	Unidade	20	0	R\$ 390,00	R\$ -		R\$ -
3.26	Pacote de papel color set	Unidade	25	0	R\$ 245,00	R\$ -		R\$ -
3.27	Papel 40kg	Unidade	100	0	R\$ 750,00	R\$ -		R\$ -
3.28	Papel cartão	Unidade	15	15	R\$ 249,00	R\$ 216,15		R\$ 216,15
3.29	Papel de seda	Unidade	270	300	R\$ 6.979,50	R\$ 56,37		R\$ 56,37
3.30	Pincéis médios	Unidade	100	100	R\$ 340,00	R\$ 280,12		R\$ 280,12
3.31	Pincel atômico / pillot	Unidade	60	60	R\$ 282,00	R\$ 211,12		R\$ 211,12
3.32	Régua 30 cm	Unidade	30	30	R\$ 59,70	R\$ 53,77		R\$ 53,77
3.33	Tesoura grande	Unidade	10	10	R\$ 123,00	R\$ 110,79		R\$ 110,79
3.34	Tesoura infantil sem ponta	Unidade	60	60	R\$ 186,00	R\$ 154,02		R\$ 154,02
3.35	Tinta guache	Unidade	90	90	R\$ 801,00	R\$ 721,24		R\$ 721,24
3.36	Velcro	Unidade	3	3	R\$ 97,20	R\$ 87,55		R\$ 87,55
	4. Divulgação / Promoção							
4.1	Banner Institucional	Unidade	4	0	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Banner Institucional	Unidade	3	0	R\$ 630,00	R\$ -		R\$ -
4.3	Banner Institucional	Unidade	4	0	R\$ 628,00	R\$ -		R\$ -
4.4	Banner Institucional do projeto	Unidade	3	0	R\$ 336,00	R\$ -		R\$ -



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01.NOME DO PROPONENTE:
INSTITUTO REAÇÃO

02. TÍTULO DO PROJETO:
REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO - CUIABÁ - ANO I

03. VALOR CAPTADO: R\$ 1.022.650,00

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:
R\$ 19.247,51

05. Nº DO PROCESSO:
71000.051863/2019-10

06. Nº DO SLIE:
1916079-83

07. PERÍODO DE VIGENCIA:
01/01/2021 A 23/12/2021

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
4.5	Banner Institucional do projeto	Unidade	1	0	R\$ 200,00	R\$ -		R\$ -
4.6	Banner Institucional do projeto	Unidade	2	0	R\$ 340,00	R\$ -		R\$ -
4.7	Cartaz	Unidade	40	0	R\$ 456,80	R\$ -		R\$ -
4.8	Folder Institucional	Unidade	1000	0	R\$ 2.960,00	R\$ -		R\$ -
4.9	Folder Institucional do Projeto	Unidade	1000	0	R\$ 1.990,00	R\$ -		R\$ -
4.10	Panfletos para divulgação de atividades	Unidade	1	0	R\$ 452,67	R\$ -		R\$ -
4.11	Serviço de Instalação de material	Unidade	1	0	R\$ 300,00	R\$ -		R\$ -
	5. Material Permanente / Equipamento				R\$ 3.389,48	R\$ -	R\$ -	
5.1	Adesivo Institucional	Unidade	1	0	R\$ 243,33	R\$ -		R\$ -
5.2	Placa de Sinalização de Dojôs	Unidade	1	0	R\$ 1.100,00	R\$ -		R\$ -
5.3	Placa Institucional - Cidade de Deus Jacarepaguá	Unidade	1	0	R\$ 2.046,15	R\$ -		R\$ -
	6. Hospedagem / Alimentação				R\$ 3.276,00	R\$ 1.428,00	R\$ -	
6.1	Vale Refeição	Unidade	274	119	R\$ 3.276,00	R\$ 1.428,00		R\$ 1.428,00
	7. Transporte / Locomoção				R\$ 4.165,60	R\$ 1.640,00	R\$ -	
7.1	Vale Transporte	Unidade	1016	400	R\$ 4.165,60	R\$ 1.640,00		R\$ 1.640,00
	Elaboração e Captação de Recursos							
	1. Elaboração e Captação				R\$ 92.295,61	R\$ 45.140,80	R\$ -	
	Elaboração e Captação de Recursos	Serviço	1	1	R\$ 92.295,61	R\$ 45.140,80		R\$ 45.140,80
	Pagamentos errados devolvidos / reembolso					R\$ 1.020,34		R\$ 1.020,34

17-TOTAL R\$ **121.652,78**

Rio de Janeiro, 19 de Agosto de 2021

José Luiz de Almeida Bello - Procurador


José Luiz de Almeida Bello
 Instituto Reação