

PROJETO:
Reação Faixa Preta e
Educação (Escola de Judô e
Lutas) – Ano III

PROCESSO:
58000.005242/2018-15

Relatório de Execução Físico -
Financeira – Anexo IV

Nº SLIE: 1813965-56
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01. NOME DO PROPONENTE:
INSTITUTO REAÇÃO

02. TÍTULO DO PROJETO:
REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO (ESCOLA DE JUDÔ E LUTAS) - ANO III

03. VALOR CAPTADO: R\$ 2.961.626,09

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 4.274,34

05. Nº DO PROCESSO:
58000.005242/2018-15

06. Nº DO SLIE:
1813965-56

07. PERÍODO DE VIGENCIA:
22/01/2021 a 27/05/2021

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
	ATIVIDADE(S) FIM							
1	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM				R\$ 1.319.886,00	R\$ 294.623,49	R\$ -	R\$ 294.623,49
1.1	Assistente Social	Pessoa/Mês	60	18	R\$ 197.946,00	R\$ 50.251,35	R\$ -	R\$ 50.251,35
1.2	Coordenador Pedagógico	Pessoa/Mês	12	4	R\$ 104.784,00	R\$ 29.038,87	R\$ -	R\$ 29.038,87
1.3	Coordenador Programa Escola de Judô	Pessoa/Mês	12	4	R\$ 94.056,00	R\$ 26.066,37	R\$ -	R\$ 26.066,37
1.4	Coordenador Programa Reação Educação	Pessoa/Mês	24	8	R\$ 155.556,00	R\$ 37.013,70	R\$ -	R\$ 37.013,70
1.5	Educador Social 01	Pessoa/Mês	36	12	R\$ 88.608,00	R\$ 25.146,00	R\$ -	R\$ 25.146,00
1.6	Educador Social 02	Pessoa/Mês	24	5	R\$ 66.408,00	R\$ 11.410,88	R\$ -	R\$ 11.410,88
1.7	Educador Social 03	Pessoa/Mês	24		R\$ 98.016,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	Estagiário de Educação Física	Pessoa/Mês	84	16	R\$ 58.800,00	R\$ 11.200,00	R\$ -	R\$ 11.200,00
1.9	Estagiário de Pedagogia	Pessoa/Mês	48	9	R\$ 33.600,00	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ 6.300,00
1.10	Monitor de esporte 01	Pessoa/Mês	72	18	R\$ 88.200,00	R\$ 13.052,66	R\$ -	R\$ 13.052,66
1.11	Monitor de esporte 02	Pessoa/Mês	60	16	R\$ 79.500,00	R\$ 17.895,21	R\$ -	R\$ 17.895,21
1.12	Monitor de esporte 03	Pessoa/Mês	36	12	R\$ 69.660,00	R\$ 17.251,64	R\$ -	R\$ 17.251,64
1.13	Monitor de esporte 04	Pessoa/Mês	24	8	R\$ 67.032,00	R\$ 16.980,59	R\$ -	R\$ 16.980,59
1.14	Psicólogo	Pessoa/Mês	36	12	R\$ 117.720,00	R\$ 33.016,22	R\$ -	R\$ 33.016,22
2	ENCARGOS TRABALHISTAS				R\$ 367.509,96	R\$ 20.532,88	R\$ -	R\$ 20.532,88
2.1	Assistente Social	Encargo/Mês	60	18	R\$ 59.265,12	R\$ 3.559,46	R\$ -	R\$ 3.559,46
2.2	Coordenador Pedagógico	Encargo/Mês	12	4	R\$ 31.372,32	R\$ 2.279,20	R\$ -	R\$ 2.279,20
2.3	Coordenador Programa Escola de Judô	Encargo/Mês	12	4	R\$ 28.160,40	R\$ 1.800,09	R\$ -	R\$ 1.800,09
2.4	Coordenador Programa Reação Educação	Encargo/Mês	24	8	R\$ 46.573,44	R\$ 2.000,85	R\$ -	R\$ 2.000,85
2.5	Educador Social 01	Encargo/Mês	36	12	R\$ 26.529,12	R\$ 1.915,58	R\$ -	R\$ 1.915,58
2.6	Educador Social 02	Encargo/Mês	24	5	R\$ 19.882,56	R\$ 1.075,65	R\$ -	R\$ 1.075,65
2.7	Educador Social 03	Encargo/Mês	24		R\$ 29.346,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10	Monitor de esporte 01	Encargo/Mês	72	18	R\$ 26.407,44	R\$ 1.856,69	R\$ -	R\$ 1.856,69
2.11	Monitor de esporte 02	Encargo/Mês	60	16	R\$ 23.802,60	R\$ 1.342,41	R\$ -	R\$ 1.342,41
2.12	Monitor de esporte 03	Encargo/Mês	36	12	R\$ 20.856,24	R\$ 1.184,63	R\$ -	R\$ 1.184,63

SUBTOTAL R\$ 315.156,37

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021

Eduardo Coelho Batista



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01. NOME DO PROPONENTE:
INSTITUTO REAÇÃO02. TÍTULO DO PROJETO:
REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO (ESCOLA DE JUDÔ E LUTAS) - ANO III

03. VALOR CAPTADO: R\$ 2.961.626,09

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO
FINANCEIRA: R\$ 4.274,3405. Nº DO PROCESSO:
58000.005242/2018-1506. Nº DO SLIE:
1813965-5607. PERÍODO DE VIGENCIA:
22/01/2021 a 27/05/2021

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
2.13	Monitor de esporte 04	Encargo/Mês	24	8	R\$ 20.069,28	R\$ 1.096,78	R\$ -	R\$ 1.096,78
2.14	Psicólogo	Encargo/Mês	36	13	R\$ 35.245,44	R\$ 2.421,54	R\$ -	R\$ 2.421,54
3	MATERIAL / PREMIAÇÃO				R\$ 1.150,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	Certificado de Troca de Faixa	Unidade/Projeto	975		R\$ 1.150,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MATERIAL DE CONSUMO / ESPORTIVO				R\$ 10.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Squeeze	Unidade/Projeto	1500		R\$ 10.080,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO				R\$ 551.280,00	R\$ 27.477,26	R\$ -	R\$ 27.477,26
5.1	Kit Lanche	Unidade/Projeto	3.200		R\$ 19.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Lanche para atividades diárias	Unidade/Projeto	70.200	3690	R\$ 421.200,00	R\$ 3.321,00	R\$ -	R\$ 3.321,00
5.4	Vale Refeição	Unidade/Projeto	9.240	1967	R\$ 110.880,00	R\$ 24.156,26	R\$ -	R\$ 24.156,26
6	UNIFORMES				R\$ 60.640,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	Camiseta - Uniforme dos Alunos	Unidade/Projeto	1.500		R\$ 34.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	Camiseta - Uniforme dos Profissionais	Unidade/Projeto	130		R\$ 4.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	Casaco	Unidade/Projeto	130		R\$ 8.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4	Mochila	Unidade/Projeto	1500		R\$ 13.140,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	TRANSPORTE / LOCOMOÇÃO				R\$ 218.662,40	R\$ 18.274,12	R\$ -	R\$ 18.274,12
7.1	Transporte para atividades de Estudo de Meio e eventos	Locação/Projeto	11		R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	Vale Transporte	Unidade/Projeto	24288		R\$ 207.662,40	R\$ 18.274,12	R\$ -	R\$ 18.274,12
1	ATIVIDADE(S) MEIO				R\$ 228.830,00	R\$ 32.432,98	R\$ -	R\$ 32.432,98
1.1	Recursos Humanos - Atividade Meio	Pessoal/Mês	12	4	R\$ 26.340,00	R\$ 7.297,14	R\$ -	R\$ 7.297,14

SUBTOTAL R\$ 78.184,36

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021

Eduardo Coelho Batista



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PARCIAL (X)

FINAL ()

01. NOME DO PROPONENTE:
INSTITUTO REAÇÃO

02. TÍTULO DO PROJETO:
REAÇÃO FAIXA PRETA E EDUCAÇÃO (ESCOLA DE JUDÔ E LUTAS) - ANO III

03. VALOR CAPTADO: R\$ 2.961.626,09

04. VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 4.274,34

05. Nº DO PROCESSO:
58000.005242/2018-15

06. Nº DO SLIE:
1813965-56

07. PERÍODO DE VIGENCIA:
22/01/2021 a 27/05/2021

08. AÇÃO	09. ESPECIFICAÇÃO	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA - R\$			
		10. UNIDADE DE MEDIDA	11. PROGRAMADA	12. EXECUTADA	13. PROGRAMADA	14. EXECUTADA	15. REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	16. TOTAL
1.2	Assistente Administrativo Junior	Pessoa/Mês	48	16	R\$ 81.024,00	R\$ 21.135,84	R\$ -	R\$ 21.135,84
1.3	Assistente Administrativo Pleno	Pessoa/Mês	24	3	R\$ 64.776,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
1.4	Coordenador de Comunicação	Pessoa/Mês	10		R\$ 56.690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	ENCARGOS TRABALHISTAS				R\$ 68.511,80	R\$ 6.057,71	R\$ -	R\$ 6.057,71
2.1	Analista de Comunicação	Encargo/Mês	12	4	R\$ 7.886,16	R\$ 907,70	R\$ -	R\$ 907,70
2.2	Assistente Administrativo Junior	Encargo/Mês	48	16	R\$ 24.258,72	R\$ 4.590,01	R\$ -	R\$ 4.590,01
2.3	Assistente Administrativo Pleno	Encargo/Mês	24	3	R\$ 19.393,92	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ 560,00
2.4	Coordenador de Comunicação	Encargo/Mês	10		R\$ 16.973,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	MATERIAL DE CONSUMO / EXPEDIENTE				R\$ 5.347,35	R\$ 195,50	R\$ -	R\$ 195,50
3.1	Resma de Papel A4	Unidade/Projeto	45	10	R\$ 877,50	R\$ 195,50	R\$ -	R\$ 195,50
3.2	Toner Brother Amarelo	Unidade/Projeto	1		R\$ 406,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	Toner Brother Ciano	Unidade/Projeto	1		R\$ 406,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4	Toner Brother Magenta	Unidade/Projeto	1		R\$ 406,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5	Toner Brother Preto	Unidade/Projeto	8		R\$ 3.250,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO				R\$ 13.782,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	Banner Festa Literária - 1,0 x 1,5 m	Unidade/Projeto	1		R\$ 104,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	Banner Institucional - 1,0 x 2,25 m	Unidade/Projeto	2		R\$ 264,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3	Banner Institucional - 1,5 x 2,0 m	Unidade/Projeto	1		R\$ 155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4	Banner Institucional - 1,9 x 1,5 m	Unidade/Projeto	1		R\$ 158,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5	Banner Institucional - 2,25 x 1,0 m	Unidade/Projeto	1		R\$ 132,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6	Banner Institucional - 2,5 x 1,0 m	Unidade/Projeto	5		R\$ 717,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7	Banner InteReação - 2,0 x 1,5 m	Unidade/Projeto	1		R\$ 155,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8	Cartaz	Unidade/Projeto	33		R\$ 201,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9	Cartilha	Unidade/Projeto	1000		R\$ 3.660,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SUBTOTAL R\$ 6.253,21

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2021

Eduardo Coelho Batista

